

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

EQUIPE 01

RUA	VALOR	1. MÊS		2. MÊS		3. MÊS		4. MÊS		5. MÊS		6. MÊS		7. MÊS		TOTAL		
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
BRIGADA MILITAR	245.974,28	73.792,28	30%	86.091,00	35%	86.091,00	35%										245.974,28	100%
ACACIO FERREIRA DA SILVA	181.102,34											90.551,17	50%	90.551,17	50%		181.102,34	100%
LEONEL DE MOURA BRIZOLA	187.622,00																	
VITORIO TREVISAN	99.506,17																	
SETEMBRINO R. MOREIRA	137.948,49																	
ALBINO DAROS	94.549,52																	
BECO PILONETTO	41.012,76							47.274,76	50%	47.274,76	50%						94.549,52	100%
TOTAL	987.715,56																	
ACUMULADO		73.792,28		86.091,00		86.091,00		47.274,76		47.274,76		90.551,17		90.551,17			521.626,14	52,81

EQUIPE 02

RUA	VALOR	1. MÊS		2. MÊS		3. MÊS		4. MÊS		5. MÊS		6. MÊS		7. MÊS		TOTAL		
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
BRIGADA MILITAR	245.974,28																	
ACACIO FERREIRA DA SILVA	181.102,34																	
LEONEL DE MOURA BRIZOLA	187.622,00																	
VITORIO TREVISAN	99.506,17	49.753,09	50%	49.753,09	50%					93.811,00	50%	93.811,00	50%				187.622,00	100%
SETEMBRINO R. MOREIRA	137.948,49																	
ALBINO DAROS	94.549,52					68.974,25	50%	68.974,25	50%								99.506,17	100%
BECO PILONETTO	41.012,76																	
TOTAL	987.715,56																	
ACUMULADO		49.753,09		49.753,09		68.974,25		68.974,25		93.811,00		93.811,00		41.012,76	100%		466.089,42	100%
TOTAL	123.545,37			135.844,08		155.065,24		116.249,01		141.085,76		184.362,17		131.563,93			987.715,56	100

BARRAÇÃO, OUTUBRO 2021

Alessandra Maioli
ALESSANDRA MAIOLI
ENG. CIVIL - CREA 111718-D