

### CRONOGRAMA PADRÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL: EXPIGÃO ALTO

DATA: ABRIL DE 2020

BDI: 24,69%

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL		MÊS 01	
<b>1.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
1.1	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora				
1.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento, base inferior, base superior, altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016	R\$	34.555,34	100	R\$ 34.555,34
1.3	Pavimentação com Paralelepípedo de basalto irregular assentado sobre colchão de pó de pedra (espessura 10cm), rejuntado com pedrisco (pedras pequenas, 30 a 35 peças/m²)	R\$	131.727,50	100	R\$ 131.727,50
<b>TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO =</b>		<b>R\$</b>	<b>166.282,84</b>		
<b>VALOR TOTAL DA OBRA = R\$ 166.282,84</b>					
				<b>100,00%</b>	<b>R\$ 166.282,84</b>
				<b>100,00%</b>	<b>R\$ 166.282,84</b>

ALESSANDRA MAIOLI

Eng. Civil - CREA 111718-D