

CRONOGRAMA PADRÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL: RUA FREI RICARDO ARESI

DATA: ABRIL DE 2020

BDI: 24,69%

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	MÊS 01	
1.0	PAVIMENTAÇÃO			
1.1	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora			
1.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento, base inferior, base superior, altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016	R\$ 24.682,39	100	R\$ 24.682,39
1.3	Pavimentação com Paralelepípedo de basalto irregular assentado sobre colchão de pó de pedra (espessura 10cm), rejuntado com pedrisco (pedras pequenas, 30 a 35 peças/m²)	R\$ 188.182,15	100	R\$ 188.182,15
TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO =		R\$ 212.864,53		
VALOR TOTAL DA OBRA = R\$ 212.864,53				
			100,00%	R\$ 212.864,53
			100,00%	R\$ 212.864,53

ALESSANDRA MAIOLI

Eng. Civil - CREA 111718-D