

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	1. MEDIÇÃO	2. MEDIÇÃO
1	ASFALTAMENTO DA RUA FREDERICO GRADIN	331.850,32	331850,32	
2	FAIXA ELEVADA - AV. BRASILIA	25.472,09		25472,09
3	LOMBADA RUA PORTO ALEGRE	3.025,08		3025,08
4	PINTURA RUA PORTO ALEGRE	2.249,43		2249,43
5	SINALIZAÇÃO ENTRADA DO BAIRRO URUGUAI, RUA PORTO ALEGRE E RIA ARLINDO GRADIN	10.504,58		10504,58
		373101,5	331850,32	41251,18
			88,94%	11,06%

BARRAÇÃO, 06 DE AGOSTO DE 2019


ALESSANDRA MAIOLI
ENG. CIVIL - CREA 111718-D