

2.13.2	Pintura em tinta cor azul claro	5004,49									100%	5004,49
2.13.3	PINTURA JANELAS COBOGÓ	821,6									100%	821,6
2.13.4	PINTURA ABERTURAS METÁLICAS	993,08									100%	993,08
2.14	ELÉTRICA											
2.14.1	Disjuntor 30A	142,4					100%	142,4				
2.14.2	Quadro de distribuição para 4 disj.	45,8					100%	45,8				
2.14.3	Eletroduto flexível 3/4	400	100%	400								
2.14.4	Fio flexível 4mm	950					100%	950				
2.14.5	Fio flexível 6mm	864					100%	864				
2.14.6	Acabamento de tomada	142,2									100%	142,2
2.14.7	Acabamento de interruptor	79									100%	79
2.14.8	Caixa de passagem 2x4	51,2	100%	51,2								
2.14.9	Luminárias	1850									100%	1850
		135578,72	16,36%	22188,1	32,56%	44147,24	37,64%	51025,78	13,44%	18217,6		

Barracão, 29 de agosto de 2019

ALESSANDRA MAIOLI

ENG. CIVIL - CREA 111718-D