

CRONOGRAMA PADRÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL: RUA PRESIDENTE VARGAS E JOSE LUCIO DE CASTILHOS

DATA: ABRIL DE 2020

BDI: 24,69%

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	MÊS 01	
1.0	PAVIMENTAÇÃO			
1.1	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora			
1.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento, base inferior, base superior, altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016	R\$ 28.582,20	100	R\$ 8.574,66
1.3	Pavimentação com Paralelepípedo de basalto irregular assentado sobre colchão de pó de pedra (espessura 10cm), rejuntado com pedrisco (pedras pequenas, 30 a 35 peças/m²)	R\$ 233.628,14	100	R\$ 70.088,44
TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO =		R\$ 262.210,34		
VALOR TOTAL DA OBRA = R\$ 262.210,34				
			100,00%	R\$ 262.210,34
			100,00%	R\$ 262.210,34

ALESSANDRA MAIOLI

Eng. Civil - CREA 111718-D