

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DATA BASE - 07/24 (N.DES.)

LOCALIDADE SINAPI - PORTO ALEGRE

BDI - 23,65%

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - RECAPEAMENTO AV. SALGADO FILHO

MUNICIPIO DE BARRACAO - RS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	1. MÊS	
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AV. SALGADO FILHO		%	R\$
1.1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	546752,73	100	546752,73
1.2	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	6951,20	100	6951,20
	TOTAL	553703,93	100	553703,93

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DATA BASE - 07/24 (N.DES.)

LOCALIDADE SINAPI - PORTO ALEGRE

BDI - 23,65%

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - RECAPEAMENTO RUA NAPOLEÃO FERREIRA - CONTINUAÇÃO

MUNICIPIO DE BARRACAO - RS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	1. MÊS	
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AV. SALGADO FILHO		%	R\$
1.1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	546752,73	100	927636,80
1.2	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	6951,20	100	7029,29
	TOTAL	553703,93	100	934666,09

Barracão, setembro de 2024

Alessandra Maioli

Eng. Civil - CREA 111718