

CRONOGRAMA

Adequação do acesso entre o Prédio da Prefeitura Municipal de Barracão e o prédio para Aquivo Morto e Almojarifado

Item	Descrição	%	VALOR	1. MÊS	2. MÊS
1.	RAMPA E ESCADA DE ACESSO	10,74	4098,99		
2.	REFORMA SALA DA PREFEITURA	4,19	1600		1600
3.	EXECUÇÃO DE DRENO	2,29	874,03	874,03	
4.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PLACAS	2,95	1127,41	1127,41	
5.	PAREDE DIVISÓRIA E FORRO	22,86	8724,97	8724,97	
6.	COBERTURA DE ACESSO	34,06	13000	13000	
7.	INSTALAÇÃO ELETRICA	7,86	3000		3000
8.	PINTURA INTERNA	4,02	1532,62		1532,62
9.	ISOLAMENTO COM TELA	6,84	2610		2610
10.	CALHA	4,19	1600		1600
	TOTAL	100,00	38168,02	23726,41	10342,62

Barracão, 23 de junho de 2021

ALESSANDRA MAIOLI
ENG. C. 711
CREA 111718-D